

	<b>TRAVAUX DE REFECTION DE TOITURE</b> <b>Résidence LA LORAINÉ</b> <b>138/140 Rue de Crimée</b> <b>75019 PARIS</b>	
MAITRE D'OUVRAGE	<b>Cabinet SEGINE</b> 83 rue Lafayette 75 009 PARIS	olivier.pugenc@segine-immobilier.com tél. 01 48 74 00 28
	<b>Conseil syndical</b> 138/140 rue de Crimée 75 019 PARIS	chdurand23@free.fr tél. 06 20 99 13 47
MAITRE D'OEUVRE	<b>REANOVA</b> 15 Avenue Descartes 92 350 LE PLESSIS ROBINSON	sebastienrivard@reanova.fr thibaudugas@reanova.fr tél. 07 81 00 45 12
ETANCHEITE	<b>DESCHAMPS</b> 16 rue Léopold Réchossière 93 304 AUBERVILLIERS Cedex	jzamarra@sa-deschamps.com tél. 06 08 85 75 25
REUNION DE CHANTIER DU : <b>06/10/2015</b>		<b>CR N° 01</b>

### I – GENERALITES

#### I.1 DIFFUSION :

SAGINE	M. PUGENC	1 EX
CS	Mme. DURAND	1 EX
REANOVA	M. RIVARD, M. DUGAS	1 EX
DESCHAMPS	M. ZAMARRA	1 EX

#### I.2 PRESENTS :

SAGINE	M. PUGENC
CS	Mme. DURAND
REANOVA	M. DUGAS
DESCHAMPS	M. ZAMARRA

#### I.3 EFFECTIFS :

DESCHAMPS	1
TOTAL	1

#### I.4 INTEMPERIES

Pluie :                      Gel :

#### I.5 DUREE DU CHANTIER

Délai global :	.... J
Délai écoulé :	.... J
Délai restant :	.... J

DATE	HEURE	OBJET	LIEU	CONVOQUES
A déterminer	A déterminer	REUNION DE CHANTIER	A déterminer	DESCHAMPS

<b>II) ADMINISTRATIF :</b>		
<b>II- 1) Documents remis :</b> - Devis n° 15070067 Réfection de toiture Montant : 61 947,80€HT	DES	Info
<b>II – 2) Documents à remettre :</b> - Planning d'intervention - Dossiers d'agrément sous-traitants - Fiches techniques garde-corps - Plan d'installation de chantier - Document d'implantation du panneau de chantier	DES DES DES DES DES	A suivre A suivre A suivre A suivre A suivre
<b>II – 3) Chantier :</b> - Prise de contact effectuée ce jour avec Mr ZAMARRA de l'entreprise DESCHAMPS. - Prendre contact avec la mairie pour les installations de bennes et roulotte. - Coordonnées de la gardienne : Mme Concalves 01 42 06 96 24	DES DES	Info A suivre
<b>II – 4) Planning :</b> - DESCHAMPS prévoit un démarrage de son intervention courant octobre. Un planning doit nous être transmis rapidement. - Dates des réunions de chantier à déterminer suivant planning DESCHAMPS.	DES REA	A suivre A suivre
<b>II- 5) Conseil syndical :</b>		
<b>II – 6) Syndic :</b>		
<b>III) TRAVAUX</b>		
<b>III – 1) ETANCHEITE :</b>		
<b>IV) VISITE CHANTIER</b>		
<b>IV- 1) VISITE CHANTIER EFFECTUEE CE JOUR :</b> - Visite effectuée ce jour avec la gardienne sur la terrasse, dans le parking à RDC et en sous-sol.	DES/REA	Info